



ANEXO N°01: CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 (ACTUALIZADO)

FASES	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	SEMANA			
					1	2	3	4
FASE I PREPARACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación - Sensibilización - Convocatoria - Inscripción de Agentes Participantes 	Inscripción de Agentes Participantes (mediante la página web institucional y/o módulo de Atención al Ciudadano).	EQUIPO TÉCNICO	Del 24 de enero al 7 de febrero	x	x		
		Publicación de Agentes Participantes (a través de la página web institucional).	EQUIPO TÉCNICO	10 de febrero				x
	Impugnaciones de Agentes Participantes a través de la página web institucional o en el módulo de Atención al Ciudadano, en horario laboral.	11 de febrero					x	
	Absolución de Impugnaciones de Agentes Participantes a través de la página web institucional.	12 de febrero					x	
	Publicación de relación definitiva de Agentes Participantes a través de la página web institucional.	13 de febrero					x	
	1er Taller - Capacitación de Agentes Participantes.	14 de febrero						x
FASE II CONCENTRACIÓN	Desarrollo de talleres de trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo.	2do Taller - Rendición de cuentas. - Identificación de proyectos.	EQUIPO TÉCNICO	17 de febrero				x
		3er Taller - Priorización de proyectos. - Elección del comité de vigilancia. - Firma de acuerdos y compromisos.		19 de febrero				x
FASE III COORDINACIÓN Y FORMULACIÓN	Articulación de políticas y proyectos vinculados con el PDLC .	Los miembros del Equipo Técnico y el facilitador formalizaran en el aplicativo del Presupuesto Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas.	EQUIPO TÉCNICO Y COMITÉ DE VIGILANCIA	Durante todo el año				